

Beranda

Dashboard

Satuan Kerja

Pelaporan

Generate

Alokasi Anggaran

13,50 M



Realisasi Anggaran

6,67 M

15,51% Bulan ini



Progres Pelaksanaan

55.14 %

4.43% Bulan ini



Dimanfaatkan

33.33 %

0.00% Bulan Ini



Ringkasan Anggaran & Pelaksanaan

Rekap

Anggaran

Persentase Anggaran dan Pelaksanaan


Total Komponen
15

Komponen Selesai
0

Serapan Anggaran
Rp.6.669.867.610

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA.

Satuan Kerja

Lihat Profil

Sebaran Status Pelaksanaan


Perencanaan Persiapan
Pelaksanaan Selesai
Belum Lapor

Kelengkapan Komponen

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.